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Abstrak:Tujuan penelitian ini adalah mengetahui intensitas frekuensi  terjadi  risiko ekster-
nal  dan (2) mengetahui pengaruh risiko eksternal terhadap keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek. Penelitian ini menggunakan rancangan survey,  dan populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan kontraktor jalan raya, yang mengerjakan proyek jalan raya di Kabupten Malang. 
Teknik analisis  yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
sebagai berikut: (l)  intensitas frekuensi terjadi  risiko eksternal  dalam pelaksanaan proyek 
jalan raya di Kabupaten Malang yang paling signifikan terjadi adalah (a)  banjir dan kondisi 
cuaca yang tidak baik (sering hujan, hujan berkepanjangan), dan (b) retribusi di luar dugaan, 
dan  (2)  pengaruh risiko eksternal yang signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek jalan 
raya di Kabupten Malang adalah  (a) kondisi cuaca yang tidak baik (sering terjadi hujan, hujan 
sangat deras, musim hujan   berkepanjangan) dan  (b) kondisi owner yang kurang mendukung.
Kata-kata kunci: Risiko, Proyek, Jalan Raya.
Abstract: The purpose of this study is to know the frequency intensity of external risks and 
(2) to know the effect of external risks on the delay in project completion time. This re-
search uses survey design, and population in this research is road contractor company, 
which work on highway project in Kabupten Malang. The analysis technique used is de-
scriptive analysis. The results of the research can be summarized as follows: (l) the fre-
quency intensity of external risks in the implementation of road projects in Malang Re-
gency the most significant occurred are (a) floods and unfavorable weather conditions 
(frequent rain, prolonged rain), and (b) Unanticipated levies, and (2) significant external 
impacts on project completion time in Malang Regency are (a) unfavorable weather condi-
tions (rain, heavy rain, long rainy season) and (b) condition Owner who is less supportive.
Key Words: Risk, Project, Highway
Kegagalan atau kerugian dalam jasa kon-struksi sebagian  besar disebabkan oleh 
ketidak tepatan dalam mengambil keputusan. 
Idealnya keputusan diambil berdasarkan data 
dan informasi yang lengkap, sehingga dapat 
diharapkan tingkat keberhasilan yang tinggi. 
Namun kenyataannya dalam dunia usaha jasa 
konstruksi sebagian besar  keputusan harus 
diambil dengan cepat dan tanpa data serta in-
formasi yang lengkap; hal ini menimbulkan 
ketidak pastian yang identik dengan  risiko 
atas keberhasilannya (Soeharto, 2005: Wena 
& Suparno, 2014). Menurut Labombang 
(2011)  dalam setiap proyek konstruksi  san-
gat penting dilakukan  manajemen risiko un-
tuk menghindari kerugian atas biaya, mutu 
dan jadwal proyek. Pada pihak lain  Ismael 
(2013) mengungkapkan bahwa  risiko berpen-
garuh  dengan  kinerja  waktu, menyebabkan 
keterlambatan  pekerjaan  proyek  konstruk-
si  dan  secara  langsung  merugikan  pemi-
lik  proyek maupun konstraktor.   Beberapa 
risiko yang sering muncul dalam dunia usaha 
jasa konstruksi, yang secara langsung dapat 
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menimbulkan kerugian antara lain (l) keti-
dak cocokan kondisi lapangan dengan data-
data yang didapat sebelumnya padahal kon-
traknya lumpsum, (2) keterlambatan angsuran 
dari pemilik, (3) keterlambatan pencairan 
kredit, (4) keadaan cuaca di lokasi lapangan, 
(5) lonjakan harga, (3) perubahan moneter 
dan sebagainya (Kerzner, 2005). Dalam be-
berapa proyek baik proyek gedung maupun 
infrastruktur cukup banyak mengalami keter-
lambatan ataupun penambahan biaya, karena 
kualitas manajemen risiko proyek kurang baik. 
Industri konstruksi adalah bidang usaha 
yang dinamis. Kegiatan proyek sebagai lahan 
usaha industri konstruksi memiliki karakteris-
tik khusus yang membedakannya dengan ke-
giatan operasional. Karakteristik proyek yang 
membedakannya dengan kegiatan operasional 
antara lain adalah proyek yang bersifat unik, 
memiliki satu jangka waktu pelaksanaan yang 
tidak berulang, memiliki intensitas kegiatan 
dan menggunakan sumberdaya yang tidak 
konstan, serta melibatkan banyak disiplin ilmu.
Pada umumnya pelaksanaan proyek di-
hadapkan pada tiga kendala utama, yaitu bi-
aya, waktu, dan mutu. Ketiga kendala ini 
dapat diartikan sebagai sasaran proyek, yang 
didefinisikan sebagai tepat biaya, tepat waktu, 
dan tepat mutu. Keberhasilan proyek selalu 
dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran 
tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, se-
hubunghan  dengan karakteristik proyek yang 
dinamis, maka  diperlukan pengelolaan proyek 
yang baik agar ketiga sasaran tersebut dapat 
terpenuhi. Untuk itulah diperlukan  strategi 
pengelolaaan yang disebut dengan manaje-
men proyek. Manajemen proyek adalah proses 
pengelolaan proyek yaitu melalui pengelolaan, 
pengalokasian, dan penjadwalan sumberdaya 
dalam proyek untuk mencapai sasaran tersebut.
Dalam kenyataannya, faktor perencanaan 
dan pengendalian yang baik belum tentu men-
jamin terwujudnya sasaran proyek. Mengingat 
dalam pelaksanaan, selalu terdapat kemungki-
nan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu 
terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun 
yang diambil. Suatu kondisi yang timbul karena 
ketidakpastian tersebut disebut dengan risiko. 
Risiko yang tidak menguntungkan mengaki-
batkan  tidak tercapainya sasaran proyek, baik 
terkait dengan faktor  tepat biaya, tepat waktu, 
dan tepat mutu.  Menurut   Nasrul (2015) bila 
risiko  terjadi  akan berdampak   pada  ter-
ganggunya  kinerja proyek  secara  keseluru-
han  sehingga  dapat menimbulkan kerugian 
terhadap biaya, waktu dan kualitas pekerjaan
Oleh karena proyek memiliki sifat unik, 
maka diperlukan sejumlah asumsi untuk mem-
perkirakan data-data dan informasi yang belum 
tersedia  selama proses berjalannya proyek, 
mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan 
(Cooper & Chapman, 2003). Sehubungan 
dengan itu diperlukan manajemen risiko untuk 
melihat risiko-risiko yang dihadapi  proyek 
dan meninjau pengaruhnya terhadap sasaran 
proyek. Dengan demikian akan dapat diren-
canakan penanganan untuk meminimalisasi 
akibat buruknya sehingga dapat mendukung 
terwujudnya sasaran proyek. Oleh karena 
itu  diperlukan manajemen  proyek  berbasis 
manajemen  resiko, yang  dapat  menguran-
gi kejadian  yang  tidak  diharapkan sehing-
ga tujuan proyek tercapai (Setiawan, 2014). 
Pada dasarnya  manajemen risiko meli-
puti tahap perencanaan manajemen risiko, 
identifikasi risiko, analisa risiko, penanganan 
risiko, dan monitor terhadap risiko (Smith, 
. 2006). Identifikasi risiko adalah langkah 
awal dalam penerapan manajemen risiko 
dan merupakan tahapan yang penting dalam 
pelaksanaan proyek. Dengan adanya iden-
tifikasi risiko, maka diketahui risiko-risiko 
apa saja yang terjadi selama pelaksanaan 
proyek sejak proyek mulai dikerjakan sam-
pai proyek diserahterimakan. Selanjutnya 
akan diketahui seberapa potensial risiko-
risiko tersebut dalam mempengaruhi ter-
capainya sasaran proyek (Kezner, 2005).
Proyek konstruksi  sebagai salah satu ben-
tuk proyek  memiliki sejumlah risiko dalam 
22 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.1, MARET 2017: 21-34
pelaksanaannya. Sebagaimana dalam proyek 
lain, risiko yang terlibat di dalamnya antara 
lain risiko eksternal, risiko internal, risiko tek-
nis, dan risiko legal. Risiko-risiko yang poten-
sial dihadapi suatu jenis proyek berbeda den-
gan risiko pada jenis proyek lainnya (Wena dan 
Suparno, 2014). Proyek konstruksi   memiliki 
karakteristik risiko-risiko potensial yang ber-
beda dengan proyek non konstruksi lainya.
Sehubungan dengan latar belakang terse-
but di atas maka perlu dilakukan identifi-
kasi risiko-risiko apa saja yang terjadi dalam 
proyek konstruksi . Selanjutnya perlu diteliti 
lebih lanjut apakah risiko-risiko yang terjadi 
tersebut menimbulkan konsekuensi negatif 
bagi pencapaian sasaran proyek. Di samping 
itu juga perlu untuk diteliti kelompok resiko 
apa yang memiliki pengaruh paling besar ter-
hadap pencapaian sasaran proyek. Masalah-
masalah tersebut sampai saat ini belum per-
nah dikaji secara sistematis, khususnya dalam 
proyek konstrulsi jalan raya, khususnya di 
Kabupaten Malang. Padahal pengkajian terha-
dap risiko-risiko tersebut  memiliki arti yang 
sangat penting, baik secara teoritik  maupun 
praktis. Secara teoritik  hasil penelitian dapat 
digunakan sebagai pijakan dasar dalam usaha 
pengembangan ilmu menejemen konstruksi 
secara umum, dan manajemen risiko khu-
susnya. Sedangkan secara praktis hasil pene-
litian ini dapat digunakan bagi pemilik usaha 
jasa konstruksi untuk menganalisa risiko 
serta mengambil langkah yang tepat untuk 
menangani risiko tersebut dalam menger-
jakan proyek-proyek yang ditanganinya. 
Seperti diketahui, risiko dapat dikelompok-
kan menjadi risiko usaha (business risk) atau 
dinamakan juga speculative risk dan risiko 
murni. Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan risiko proyek adalah risiko murni yang 
secara potensial dapat men-datangkan keru-
gian dalam upaya mencapai sasaran proyek. 
Sama haInya dengan kegiatan kegiatan lain, 
maka untuk menghadapi risiko proyek, dike-
nal suatu golden rule sebagai berikut. Jan-
gan mengambil risiko bila (l) organisasi yang 
bersangkutan tidak mampu menanggungnya 
(can not afford to lose), (2) manfaat yang 
diraih lebih kecil dari risiko yang mungkin 
timbul, (3) masih tersedia sejumlah alterna-
tif, dan (4)  belum ada rencana kontinjensi 
untuk mengatasinya (Soeharto, 2005). Jadi, 
risiko hanya boleh diambil jika potensi man-
faat dan kemungkinan keberhasilannya lebih 
besar dari pada biaya yang di perlukan untuk 
menutupi kegagalan yang mungkin terjadi. 
Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut 
semua badan usaha berusaha untuk melindun-
gi usahanya  dari risiko yang muncul. Dalam 
Project Management Body of Knowledge 
(PM-BOK) manajemen risiko merupakan 
salah satu komponen penting dari manajemen 
proyek secara keseluruhan (Soeharto, 2005; 
Kerzner, 2005). Menurut PM-BOK (2004) 
dalam konteks proyek,  manajemen  risiko 
meliputi 4 komponen yaitu (l) indentifikasi 
dan klasifikasi risiko, (2) kuantifikasi risiko, 
(3) pembentukan tanggapan terhadap  risiko, 
dan (4) program pemantauan dan pengendal-
ian. Oleh karena itu seorang proyek manager 
harus mampu melakukan pengelolaan risiko 
mulai dari mengidentifikasi/kuantifikasi, men-
ganalisis, menanggapi, dan akhirnya mengen-
dalikan risiko proyek. Ke empat variabel terse-
but  terkait dengan kualitas manajemen risiko 
(Darmawi, 2000; Djojosoedarsono, 1999). 
Pada pihak lain Project Managment  Insti-
tute (PMI) memberikan daftar sejumlah risiko 
yaitu (l) risiko ekternal tidak dapat diprediksi, 
seperti perubahan peraturan, bahaya dari alam, 
vandalisme, efek samping yang tidak diharap-
kan, (2) risiko ekternal dapat diprediksi secara 
pasti, seperti: risiko pasar, operasional, dam-
pak lingkungan, dampak sosial, perubahan 
nilai tukar uang, inflasi, perpajakan dsb, (3) 
risiko internal non teknis, seperti: keterlam-
batan dari jadwal, pemberhentian pekerjaaan 
oleh tenaga kerja, kemacetan cash flow, ma-
salah kesehatan damn keselamatan kerja, (4) 
risiko teknis, seperti: perubahan teknologi, kin-
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erja operasional dan pemeliharaan, perubahan 
dan penyesuaian, dan (5) risiko legal, seperti 
lisensi, hak paten, kegagalan kontrak, tuntutan 
hukum, force majeure, kinerja sub kontraktor.
Dari uraian permasalahan di atas, maka 
tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat 
frekuensi terjadinya risiko ekternal dan pen-
garuhnya terhadap waktu penyelesian proyek. 
Secara operasional  tujuan tersebut dijabar-
kan sebagai berikut: (l) mengetahui intensi-
tas frekuensi  terjadi  risiko eksternal  dalam 
pelaksanaan proyek jalan raya di Kabup-
ten Malang, dan (2) Mengetahui pengaruh 
risiko eksternal terhadap waktu penyelesa-
ian proyek jalan raya di Kabupten Malang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan 
survei mengingat cakupan wilayah yang cu-
kup luas (Kabupaten Malang). Survei yang 
dilakukan mengikuti proses sebagai beri-
kut: (1) deduksi logika, (2) interpretasi, pe-
nyusunan instrumen, penyusunan skala, 
dan penentuan sampel, (3) pengukuran, pe-
nyederhanaan informasi, perkiraan param-
eter, (4) penyusunan konsep dan penyu-
sunan proposisi, dan (5) inferensi logika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pe-
rusahaan kontraktor jalan raya, yang menger-
jakan proyek jalan raya di Kabupaten Malang, 
yang berjumlah 128 kontraktor. Selanjutnya 
sample perusahaan kontraktor dipilih secara 
acak sederhana (simple random sampling), 
sebanyak 50 kontraktor.  Kemudian  dari mas-
ing-masing sampel kontraktor, dipilih 1 orang 
responden  dengan teknik purposive random 
sampling, sehingga  diperoleh  50 responden. 
Metode ini digunakan karena populasi diang-
gap homogen dilihat dari: (1) kelas jalan  yang 
dibangun adalah sama; (2) peralatan yang di-
gunakan relatif sama; (3) waktu kerja, sama 
yakni mulai jam 07.00-16.00; dan (4) cara/
metode kerja relatif sama yakni metode stan-
dar yang lazim dipakai oleh kontraktor jalan 
raya.  Dengan demikian perusahaan kontraktor 
tersebut dapat mewakili populasi  perusahaan 
kontraktor jalan raya di Kabupten Malang.
Penelitian dilakukan dengan menggu-
nakan data dari proyek-proyek jalan raya 
pada perusahaaan kontraktor yang menjadi 
sampel penelitian ini dan diselesaikan se-
lama tahun 2010 sampai 2015. Jangka waktu 
pelaksanaan proyek yang dijadikan sumber 
data ditetapkan sebagai sejak turunnya Surat 
Perintah Kerja (SPK) sampai Serah Terima 
Kedua Proyek (Final Hand Over / FHO). .
Untuk pengukuran  persepsi  responden 
tidak bisa langsung diolah karena nilainya 
masih bersifat kualitatif, sehingga harus  di-
kuantifikasikan dengan memberikan skala 
pada  jawaban  responden, dengan  pemberian 
code  untuk  mempermudah mengolah data se-
cara  matematis. Skala penilaian  terhadap  ke-
mungkinan  timbulnya  peristiwa  risiko  teri-
dentifikasi terhadap terjadinya masalah  pada 
proyek  konstruksi digunakan skala likeli-
hood (frekuensi/peluang),seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Skala Frekuensi (likelihood)
No Tingkat Frekuensi Skala




5 Sangat sering 5
Sumber : Godfrey (1996)
Sedangkan skala penilaian terhadap  be-
sarnya pengaruh suatu peristiwa terhadap 
terjadinya masalah pada proyek  konstruksi 
menggunakan skala consequences (konsekue-
nsi), seperti pada tabel 2.
Tabel  2. Skala Konsekuensi
No Tingkat Konsekuensi Skala




5 Sangat Besar 5
Sumber : Godfrey (1996)
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Guna pengumpulan data digunakan teknik 
kuesioner, yang terdiri dari bentuk checklist. 
Penyusunan kuesioner dilakukan dengan pen-
jabaran variabel, sub variabel, indicator dan 
komponen-komponennya. Seluruh butir per-
tanyaan yang telah selesai disusun ditempat-
kan  dalam lembaran  instrument kuesioner. 
Butir-butir  dalam kuesioner  berisi item-item 
dan sasaran proyek sesuai dengan pendefini-
sian variabel. 
Analisis deskriptif digunakan untuk meng-
gambarkan jenis-jenis risiko yang dialami 
perusahan kontraktor jalan raya di Kabupten 
Malang. Analisis deskriptif, berupa prosen-
tase dan distribusi frekuensi, hal ini dilakukan 
dengan jalan: (l) mengatur data ke dalam se-
baran frekuensi (frequency distribution), (2) 
mencari nilai prosentase dan rerata. Untuk 
mengetahui  tingkat frekuensi dan pengaruh 
risiko  dilakukan dengan cara mengkonversi 
skor mentah (dari kuesioner) menjadi skor 
standar dengan norma relatif skala lima sep-
erti pada tabel 3.
Tabel 3.   Kriteria Interpretasi Skor
NO  Rentangan Prosentase Skor Rentangan Skor Mean
Kualifikasi (frekuensi/penga-
ruh)
1 Angka  81%     -   100% 4.05  -  5.00 Sangat sering/besar
2 Angka  61%     -   80 % 3.05   - 4.04 Sering/besar
3 Angka  41 %    -   60 % 2.05  - 3.04 Jarang/sedang
4 Angka  21 %    -   40 % 1.05  -  2.04 Kadang-kadang/kecil
5 Angka    0%     -  20 % 0.00  -  1.04 Sangat jarang/kecil
Sumber Riduwan (2002:15)
Dengan membandingkan skor mean yang 
diperoleh melalui kuesioner responden den-
gan prosentase skor dari criteria di atas dapat 
diketahui tingkat frekuensi/pengaruh risiko 
yang terjadi.
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil analisis data  deskrip-
si jabaran variabel risiko eksternal dapat di 
jabarkan seperti dibawah ini.
1. Intensitas Frekuensi  Terjadi  Risiko 
Eksternal
a. Risiko Ekternal Tidak dapat Diperdiksi
Terdapat tiga sub variabel dari risiko ekter-
nal tidak dapat diprediksi yaitu (l) perubahan 
kebijakan pemerintah, (2) pergolakan social 
dan poliktik, dan (3) bercana alam.
(l) Perubahan Kebijak Pemerintah.
Terdapat  4 (empat) indikator  sub variabel 
perubahan kebijakan pemerintah yang dijadi-
kan kajian dalam penelitian ini yaitu:  X1.1 
=  kenaikan harga BBM, X1.2 = perubahan 
peraturan dari pemerintah (pajak, ketenagak-
erjaan dll),  X1.3 =  devaluasi, dan X1.4  = 
iklim politik Negara yang buruk. Berdasarkan 
hasil tabulasi data, gambaran skor frekue-
nsi (f) dan prosentase (%) penilaian respon-
den  terhadap  sub variabel perubahan kebi-
jakan pemerintah disajikan dalam tabel 4.
Dari tabel 4 di atas nampak bahwa sub vari
abel perubahan kebijakan pemerintah yang pal
ing tinggi frekuensi/peluang terjadinya adalah 
kenaikan harga BBM, dengan rata-rata skor 
3, termasuk kategori kadang-kadang terjadi. 
Secara keseluruhan frekuensi risiko  peruba-
han kebijakan pemerintah termasuk kategori 
kadang-kadang terjadi dengan rata-rata skor 1,9.
N.B. Revantoro, dkk, Analisis Resiko dalam Proyek 25





X1.1 X1.2 X1.3 X1.4
F % F % F % F %
1,9
Sangat sering 5 9,6 4 0 0 0 0
Sering 5 9,6 3 0 0 0 0
Kadang-kadang 30 57,7 5 0 0 5 9,6
Jarang 10 19,2 30 5 9,6 5 9,6
Sangat jarang 0 0 8 45 86,5 40 76,9
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100
Rata-rata skor 3 2,3 1,1 1,3
Sumber: data primer diolah, 2016
Dari tabel 4 di atas nampak bahwa sub varia-
bel perubahan kebijakan pemerintah yang pal-
ing tinggi frekuensi/peluang terjadinya adalah 
kenaikan harga BBM, dengan rata-rata skor 3, 
termasuk kategori kadang-kadang terjadi. Se-
cara keseluruhan frekuensi risiko perubahan ke-
bijakan pemerintah termasuk kategori kadang-
kadang terjadi dengan rata-rata skor 1,9. 
(b)  Sabotase, Pencurian, Penipuan
Terdapat 3 (tiga) indikator sub variabel 
sabotase, pencurian, penipuan  yang dijadi-
kan kajian dalam penelitian ini yaitu:  X1.5 
= Sabotase, vandalisme/perusakan, penga-
cauan, teror dari luar proyek,  X1.6 =  Percu-
rian dan perampokan,  X1.7 = Penipuan.  Ber-
dasarkan hasil tabulasi data, gambaranskor 
frekuensi (f) dan prosentase (%) pe  nilaian 
responden terhadap sub variabel sabo tase, 
pencurian, penipuan disajikan dalam tabel 5.
Dari tabel 5 nampak bahwa  sub variabel 
sabotase, pencurian, penipuan yang paling 
tinggi frekuensi/peluang terjadinya adalah
Tabel 5.  Sabotase, Pencurian, Penipuan
Kualifikasi 
∑
Penilaian X1.5 X1.6 X1.7
F % F % f % %
1,9
Sangat sering 16 30,8 5 9,6 0 0 3,42 0
Sering 21 40,4 18 34,6 2 ,3,5 0
Kadang-kadang 10 19,2 15 28,8 7 13, 5 9,6
Jarang 3 5,8 12 23,1 21 40,4 9,6
Sangat jarang 0 0 0 20 38,5 76,9
Jumlah 50 100 50 50 50 100
Rata-rata skor 4 3,30 3,00 1,82
Sumber: data primer diolah, 2016
 
sabotase, vandalisme/perusakan, pengacauan, 
teror dari luar proyek dengan rata-rata skor 4, 
termasuk kategori sering terjadi.  Secara kes-
eluruhan frekuensi risiko  yang terkait  dengan 
sabotase, pencurian, penipuan termasuk   kat-
egori sering terjadi dengan rata-rata skor 3,42.
(c) Bencana Alam
Terdapat  10 (sepuluh) indikator  sub 
variabel bencana alam   yang dijadikan kaji-
an dalam penelitian ini yaitu: X1.8=  Banjir, 
X1.9 =  Gempa, X1.10 =   Angin rebut, X1.11 
=   Letusan gunung berapi, X1.12=  Tsunami, 
X1.13 =   Disambar petir, X1.14 =   Tanah 
longsor,  X1.15 =   Erosi,  X1.16=   Kondisi 
cuaca yang tidak baik (sering hujan, hujan 
berkepanjangan), dan  X1.17 =   Penurunan 
muka air tanah.  Berdasarkan hasil tabulasi 
data, gambaran skor frekuensi (f) dan prosen-
tase (%) penilaian responden  terhadap  sub 
variabel bencana alam disajikan dalam tabel 6.
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Tabel 6.  Bencana Alam
Kualifikasi Pe-
nilaian
X1.8 X1.9 X.10 X1.11 X1.12
f % F % F % f % F %
Sangat sering 21 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sering 21 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadang-kadang 8 15,4 0 0 0 0 0 0
Jarang 0 0 6 11,5 0 0 0 0 0 0
Sangat jarang 0 0 44 84,6 50 100 50 100 50 100
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
Rata-Rata skor 4,26 1,00 1,00 1,00 1,00
Kualifikasi Pe-
nilaian
X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X.17
∑
f % F % f % f % f %
Sangat sering 0 0 0 0 0 0 36 69,2 0 0
1,85
Sering 0 0 0 0 0 0 14 26,9 0 0
Kadang-kadang 0 0 7 13,5 7 13,5 0 0 0 0
Jarang 0 0 14 26,9 14 26,9 0 0 0 0
Sangat jarang 50 100 29 55,8 29 55,8 0 0 50 100
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
Rata-rata skor 1,00 2,00 1,56 4,7 1,00
Dari tabel 6 di atas nampak bahwa sub 
variabel bencana alam yang paling tinggi 
frekuensi/peluang terjadinya adalah ban-
jir dengan rata-rata skor 4,26 termasuk kat-
egori sangat sering terjadi. Secara keselu-
ruhan frekuensi risiko yang terkait dengan 
bencana alam termasuk kategori kadang-
kadang terjadi dengan rata-rata skor 1,85 
b. Risiko Ekternal Dapat Diprediksi
          Terdapat lima  sub variabel dari risiko ekter-
nal dapat diprediksi yaitu  (l) Kondisi perekono-
mian negera yang kurang baik, (2) Penyediaan 
sumber daya, (3) Kondisi owner yang kurang 
mendukung, (4) Kondisi perusahaan/cabang 
yang kurang baik, (5) retribusi diluar dugaan. 
(a) Kondisi perekonomian negera yang kurang 
baik
Terdapat 3 (tiga) indikator sub variabel 
kondisi perekonomian negera yang kurang
baik yang dijadikan kajian dalam penelitian 
ini yaitu: X2.1 =  Depresiasi nilai tukar mata 
uang, X2.2 = Perubahan suku bungan pinja-
man, X2.3= Kenaikan harga setempat  untuk 
material, sewa peralatan, upah tenaga Kerja. 
Berdasarkan hasil tabulasi data, gambaran 
skor frekuensi (f) dan prosentase (%) penilaian 
responden terhadap  sub variabel Kondisi per-
ekonomian negera yang kurang baik disajikan 
dalam tabel 7.
Dari tabel  7 nampak bahwa   sub varia-
bel kondisi perekonomian negera yang 
kurang baik yang paling tinggi frekuensi/
peluang terjadinya adalah kenaikan harga 
setempat  untuk material, sewa peralatan, 
upah tenaga kerja.dengan rata-rata skor 
2,44  termasuk kategori jarang  terjadi.  Se-
cara keseluruhan frekuensi risiko  yang ter-
kait  dengan kondisi perekonomian negera 
yang kurang baik termasuk  kategori kadang-
kadang terjadi dengan rata-rata skor 1,48.
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Tabel 7.  Kondisi Perekonomian Negara Yang  Kurang baik
Kualifikasi Penilaian
X2.1 X2.2 X2.3 ∑
F % F % F %
1,48
Sangat sering 0 0 0 0 0 0
Sering 0 0 0 0 1 1,9
Kadang-kadang 0 0 0 0 21
Jarang 0 0 0 0 27 51,7
Sangat jarang 50 100 50 100 1
Jumlah 80 100 80 100 80 100
Skor rata-rata 1 1 2,44
(b)  Penyediaan Sumber Daya
Terdapat 3 (tiga) indikator sub variabel 
Penyediaan Sumber Daya yang dijadikan ka-
jian dalam penelitian ini yaitu: X2.4=  Ke-
sulitan mendapatkan material dan peralatan, 
X2.5 = Perubahan suku bunga pinjaman, dan 
X2.6=  Kenaikan harga setempat  untuk mate-
rial, sewa peralatan, upah tenaga kerja. Ber-
dasarkan hasil tabulasi data, gambaran skor 
frekuensi (f) dan prosentase (%) penilaian 
responden terhadap  sub variabel penyedi-
aan sumber daya disajikan dalam tabel 8.
Tabel 8.  Penyediaan Sumber Daya
Kualifikasi Penilaian
X2.4 X2 .5 X2.6
∑
f % F % f %
Sangat sering 0 0 0 0 0 0
2,56
Sering 1 1,9 2 ,3,8 1 1,9
Kadang-kadang 25 48,1 25 50,00 26 50,00
Jarang 24 46,2 23 44,2 23 44,2
Sangat jarang 0 0 0 0 0 0
Jumlah 50 100 50 100 50 100
Skor rata-rata 2,54 2,58 2,56
Dari tabel 8 di atas nampak bahwa  sub 
variabel penyediaan sumber daya yang pal-
ing tinggi frekuensi/peluang terjadinya adalah 
perubahan suku bunga pinjaman dengan rata-
rata skor 2,58 termasuk kategori jarang  ter-
jadi. Secara keseluruhan frekuensi risiko 
yang terkait dengan kondisi perekonomian 
negara yang kurang baik termasuk katego-
ri jarang terjadi dengan rata-rata skor 2,56.
(c) Kondisi Owner Yang Kurang Mendukung
Terdapat  9  (sembilan) indikator  sub vari-
abel kondisi owner yang kurang mendukung 
yang dijadikan kajian dalam penelitian ini yai-
tu: X2.7 =  Pendanaan proyek dari pihak owner 
yang tidak stabil, tidak kuat, tidak cukup, X2.8 
=  Owner kurang terlibat pada proyek (per-
hatian yang rendah), X2.9 = Keterlambatan 
pembayaran oleh owner, X2.10= Birokrasi 
owner yang rumit, X2.11= Tuntutan owner 
untuk mempercepat penyelesaian proyek/
suatu pekerjaan, dilapangan, X2.12 =  Pemu-
tusan kontrak sepihak oleh owner, X2.13= 
Kontraktor terlambat memulai proyek /peker-
jaan karena kesalahan owner,  X2.14 =  Pemu-
tuasan kontrak sepihak oleh owner, dan X2.15 
=  Proyek dihentikan oleh owner. Berdasarkan 
hasil tabulasi data, gambaran skor frekuensi 
(f) dan prosentase (%) penilaian responden 
terhadap sub variabel kondisi owner yang 
kurang mendukung disajikan dalam tabel 9.
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Tabel  9.  Kondisi Owner Yang Kurang Mendukung
Kualifikasi Penilaian
X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11
f % F % F % f % F %
Sangat sering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sering 1 1,9 1 1,9 17 32,7 8 15,0 10 19,2
Kadang-kadang 28 53,8 26 50 28 53,8 37 71,2 34 65,4
Jarang 21 40,4 23 44,2 5 9,6 5 9,6 6 11,5
Sangat jarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
Skor rata-rata 2,60 2,56 3,24 3,06 3,08
Kualifikasi Penilaian
X2.12 X2.13 X2.14 X2.15
∑
F % F % F % f %
Sangat sering 0 0 0 0 0 0 0 0
2,31
Sering 0 0 12 23,1 0 0 0 0
Kadang-kadang 0 0 34 65,4 0 0 0 0
Jarang 0 0 4 7,7 5 9,6 3 5,8
Sangat jarang 50 10 0 0 45 86,5 47 90,4
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100
Skor rata-rata 1,00 3,16 1,10 1,06
Dari tabel  9 di atas nampak bahwa  sub vari-
abel kondisi owner yang kurang mendukung 
yang paling tinggi frekuensi/peluang terjadinya 
adalah keterlambatan pembayaran oleh owner 
dengan rata-rata skor 3,24 termasuk kategori 
sering  terjadi.  Secara keseluruhan frekuensi 
risiko  yang terkait dengan kondisi kondisi 
owner yang kurang mendukung  termasuk kat-
egori jarang  terjadi dengan rata-rata skor 2,3.
(d)  Kondisi Perusahan/Cabang Yang Kurang 
Baik
Terdapat  6  (enam) indikator  sub varia-
bel Kondisi Perusahan/Cabang Yang Kurang 
Baik   yang dijadikan kajian dalam penelitian 
ini yaitu: X2.16 = Alokasi dana mingguan 
dari cabang ke proyek yang tidak lancer (ter-
lambat/kurang), X2.17=Rendahnya dukung-
an perhatian pimpinan perusahaan/cabang, 
X2.18 = Kondisi politis perusahaan yang
buruk, X2.19= Kebangkrutan perusahaan, 
X2.20= Dikeluarkannya perusahaan dari ang-
gota Daftar Rekanan Mampu,  (DRM), dan 
X2.21 = Perubahan prosedur/ kebijakan 
oleh perusahaan /cabang. Berdasarkan ha-
sil tabulasi data, gambaran skor frekuensi (f) 
dan prosentase (%) penilaian responden  ter-
hadap  sub variabel kondisi perusahan/cabang 
yang kurang baik disajikan dalam tabel 10.
Dari tabel  10 nampak bahwa sub varia-
bel kondisi perusahan/ cabang yang kurang 
baik yang paling tinggi frekuensi/pelu-
ang terjadinya adalah alokasi dana ming-
guan dari cabang ke proyek yang tidak lan-
car terlambat/kurang) dengan rata-rata skor 
2,48  termasuk kategori jarang terjadi. Se-
cara keseluruhan frekuensi risiko yang ter-
kait dengan kondisi perusahan/cabang yang 
kurang baik termasuk kategori kadang-
kadang terjadi dengan rata-rata skor 1,76.
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Tabel  10.  Kondisi Perusahan/Cabang Yang Kurang Baik
Kualifikasi Pe-
nilaian
X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 ∑
F % f % F % F % f % F %
1,76
Sangat sering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadang-kadang 24 46,2 0 0 13 25,0 13 25,0 13 25,0 9 17,3
Jarang 26 50 3 5,8 13 25,0 13 25,0 13 25,0 17 32,7
Sangat jarang 0 0 47 90,4 24 46,2 24 46,2 24 46,2 24 46,2
Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
Skor rata-rata 2,48 1,06 1,78 1,78 1,78 1,70
(e)  Retribusi Di Luar Dugaaan
Terdapat  3  (tiga) indikator  sub variabel 
retribusi di luar dugaaan yang dijadikan ka-
jian dalam penelitian ini yaitu: X2.22 = Retri-
busi/pungutan di luar dugaan (galian,air,jalan 
akses,dll), X2.23=  Pungutan-pungutan lain 
yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, 
X2.24 =  Klaim eskalasi harga dari subkontrak-
tor. Berdasarkan hasil tabulasi data, gambaran 
skor frekuensi (f) dan prosentase (%) penilaian 
responden terhadap  sub variabel retribusi 
di luar dugaaan  disajikan dalam tabel 11.




F % F % F %
Sangat sering 11 21,2 11 21,2 3 5,8
3,83
Sering 30 57,7 30 57,7 15 28,8
Kadang-kadang 9 17,3 9 17,3 32 61,5
Jarang 0 0 0 0 0 0
Sangat jarang 0 0 0 0 0 0
Jumlah 50 100 50 100 50 100
Skor rata-rata 4,04 4,04 3,42
Dari tabel 11. di atas nampak bahwa sub 
variabel retribusi di luar dugaaan  yang paling 
tinggi frekuensi/peluang terjadinya adalah Re-
tribusi/pungutan di luar dugaan (galian, air, ja-
lan akses, dan sebagainya) dan pungutan-pun-
gutan lain yang tidak terduga dan tidak dapat 
dihindari  dengan rata-rata skor 4,04  terma
suk kategori sangat sering  terjadi.  Secara 
keseluruhan frekuensi risiko  yang terkait  den-
gan retribusi di luar dugaaan termasuk   kat-
egori sering  terjadi dengan rata-rata skor 3,83.
2.  Pengaruh Risiko Eksternal Terhadap 
Waktu Penyelesaian Proyek Jalan Raya
Berdasarkan analisis data, hanya beberapa 
indikator risiko-risiko saja yang memiliki pen-
garuh signifikan terhadap waktu penyelesaian 
proyek. Adapun risiko-risiko proyek yang 
memiliki pengaruh signifikan adalah sebagai 
berikut.
a. Risiko Eksternal Tidak Dapat Diprediksi
Sub variabel  risiko eksternal tidak dapat di-
prediksi yang yang memiliki tingkat konsekue-
nsi/berpengaruh signifikan terhadap waktu 
penyelsaian proyek adalah terkait dengan ben-
cana alam yaitu: (l)  Bencana banjir, memiliki 
konsekuensi/pengaruh yang  besar terhadap 
waktu penyelesaian proyek, dengan skor rata-
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rata 3,42, dan  (2)  Kondisi cuaca yang tidak 
baik (sering terjadi hujan, hujan sangat deras, 
musim hujan   berkepanjangan) memiliki  kon-
sekuensi/pengaruh yang besar terhadap waktu 
penyelesaian proyek, dengan skor rata-rata 
3,83. Sedangkan indikator-indikator risiko 
proyek yang lain memiliki tingkat konsekuen-
si/pengaruh yang  kecil terhadap waktu peny-
elesaian proyek, dengan skor rata-rata ≤ 2,04.
 
b. Risiko Eksternal  Dapat Diprediksi
Sub variabel  risiko eksternal dapat di-
prediksi yang berpengaruh signifikan terha-
dap waktu penyelsaian proyek adalah yaitu: 
(l)  kondisi owner yang kurang mendukung, 
memiliki  konsekuensi/pengaruh yang  besar 
terhadap waktu penyelesaian proyek, den-
gan skor rata-rata 4,04, dan (2) kondisi pe-
rusahaan/cabang yang kurang baik, memiliki 
konsekuensi/pengaruh yang  besar terhadap 
waktu penyelesaian proyek, dengan skor rata-
rata 3,30. Sedangkan indikator-indikator risiko 
proyek yang lain memiliki tingkat konsekuen-
si/pengaruh yang  kecil terhadap waktu peny-
elesaian proyek, dengan skor rata-rata ≤ 2,04.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
risiko proyek jalan raya yang memiliki 
frekuensi yang paling tinggi frekuensi/pelu-
ang terjadinya adalah sabotase, vandalisme/
perusakan, pengacauan, teror dari luar proyek 
dengan rata-rata skor 4, termasuk kategori 
sering terjadi.  Secara keseluruhan frekuensi 
risiko  yang terkait  dengan sabotase, pencu-
rian, penipuan termasuk   kategori sering ter-
jadi dengan rata-rata skor 3,42.  Sedangkan 
sub variabel bencana alam yang paling tinggi 
frekuensi/peluang terjadinya adalah  banjir 
dengan rata-rata skor 4,26  termasuk kategori 
sangat sering terjadi.  Demikian  pula kondisi 
cuaca yang tidak baik (sering hujan, hujan 
berkepanjangan), sering terjadi dengan skor 
rata-rata 4,70. Demikian pula  frekuensi risiko 
yang terkait  dengan retribusi di luar dugaan 
termasuk   kategori sering  terjadi dengan rata-
rata skor 3,83. Sedangkan risiko-risiko lain, 
tetap terjadi dalam pelaksanaan proyek kon-
struksi jalan raya namun dengan frekuensi ja-
rang terjadi.  Hal ini sejalan dengan pendapat 
Asiyanto. (2005)  bahwa faktor vandalisme, 
cuaca yang kurang mendukung sering menjadi 
sumber risiko dalam suatru proyek konstruksi. 
Pada sisi lain bencana banjir, memiliki  kon-
sekuensi/pengaruh yang besar terhadap waktu 
penyelesaian proyek, dengan skor rata-rata 
3,42. Demikian pula kondisi cuara yang ti-
dak baik (sering terjadi hujan, hujan sangat 
deras, musim hujan berkepanjangan) memi-
liki  konsekuensi/pengaruh yang  besar ter-
hadap waktu penyelesaian proyek, dengan 
skor rata-rata 3,83. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Wena dan Suparno (2014) bahwa 
bencana banjir maupun kondisi cuaca yang 
tidak baik berdampak pada pencapaian tu-
juan proyek, baik berupa pembengkakan ang-
garan maupun waktu penyelesaian proyek. 
Kondisi owner yang kurang mendukung, 
memiliki  konsekuensi/pengaruh yang besar 
terhadap waktu penyelesaian proyek, dengan 
skor rata-rata 4,04. Demikian pula kondisi 
perusahaan/cabang yang kurang baik, me-
miliki konsekuensi/ pengaruh yang besar 
terhadap waktu penyelesaian proyek, den-
gan skor rata-rata 3,30.  Hal ini sejalan den-
gan hasil penelitian Nurlela dan Suprapto 
(2014) bahwa kondisi owner dan kondisi pe-
rusahaan/cabang yang kurang baik berpen-
garuh terhadap waktu penyelesaian proyek.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa munculnya komplain, disebabkan oleh 
ketidak mampuan  pelaksana proyek menge-
lola risiko-risiko yang dihadapi selama pelak-
sanaan proyek.  Hasil penelitian tersebut  se-
jalan dengan  pendapat  Kerzner (2005) yang 
menyatakan bahwa kemampuan pengelola 
proyek konstruksi  dalam mengelola manaje-
men risiko sangat  mempengaruhi besar kecil-
nya risiko yang dihadapi.  Namun tidak  semua 
resiko dapat diidentifikasi atau dimanage 
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menjadi  minimal atau menghilangkan dam-
paknya (Joni, 20912). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa  strategi  pengelolaan 
risiko mempengaruhi  besar kecilnya risiko 
yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek. 
Kegagalan atau kerugian dalam jasa kon-
struksi sebagian  besar disebabkan oleh ketidak 
tepatan dalam mengambil keputusan. Idealnya 
keputusan diambil  berdasarkan data dan infor-
masi yang lengkap, sehingga dapat diharapkan 
tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun ke-
nyataannya dalam dunia usaha jasa konstruksi 
sebagian besar  keputusan harus diambil den-
gan cepat dan tanpa data serta informasi yang 
lengkap. Hal ini menimbulkan ketidak pastian 
yang identik dengan  risiko atas keberhasi-
lannya  Beberapa risiko yang sering muncul 
dalam dunia usaha jasa konstruksi, yang secara 
langsung dapat menimbulkan kerugian antara 
lain (l) ketidak cocokan kondisi lapangan den-
gan data-data yang didapat sebelumnya pada-
hal kontraknya lumpsum, (2) keterlambatan 
angsuran dari pemilik, (3) keterlambatan 
pencairan kredit, (4) keadaan cuaca di lokasi 
lapangan, (5) lonjakan harga, (3) perubahan 
moneter dan sebagainya.  Sebuah perusahaan 
jasa konstruksi harus menggunakan uang pa-
nas (dengan bunga tinggi) terlebih dahulu, 
karena proses kridit di Bank memakan waktu 
lama, padahal proyek harus segera dimulai. 
Pada pihak lain sebuah perusahaan jasa kon-
struksi mengalami kerugian besar akibat ad-
anya pencurian-pencurian peralatan dan bahan 
yang dilakukan para pekerja. Cukup banyak 
kasus-kasus yang terjadi dalam perusahaaan 
jasa konstruksi yang mengakibatkan keru-
gian, yang diakibatkan oleh tidakmampuan 
perusahaan menganalisis dan memprediksi 
gejala/kondisi yang mungkin akan terjadi.
Tiap proyek  memiliki  tujuan khusus di 
mana dalam mencapainya ada batasan yang 
harus dipenuhi, yaitu (l) anggaran proyek yang 
dialokasikan, berarti proyek harus dikerjakan 
dengan biaya yang tidak melebihi anggaran 
(2) jadual pelaksanaan proyek, berarti proyek 
harus dikerjakan  dengan waktu sesuai dengan 
jadual pelaksanaan dan (3)  mutu yang harus 
dipenuhi, berarti produk proyek yang diker-
jakan harus memenuhi spesikasi  dan kriteria 
dalam  taraf yang dipersyaratkan.  Ketiga hal 
tersebut sering diasosiasikan sebagai  sasaran 
proyek sebagai biaya/anggaran, waktu dan 
mutu (Soeharto, 2005). Manajemen proyek 
dikatakan baik jika sasaran tersebut tercapai 
(Kerzner, 2005). Sebagaimana telah dijelas-
kan, proyek konstruksi  merupakan bidang 
usaha yang berisiko besar. Barrie  & Paulson, 
(1992) menjelaskan  bahwa risiko  yang terjadi 
pada proyek adalah hal-hal yang jika terjadi 
dapat berpengaruh  buruk pada sasaran proyek 
yaitu jadwal, biaya dan spesifikasi.  Risiko 
dapat menjadikan proyek berhenti  dan men-
galami keterlambatan, dan juga mengalami 
cost overruns (Reiss, 1996). Risiko menyebab-
kan  adanya  perubahan yang buruk pada aspek 
proyek, yaitu estimasi waktu, estimasi biaya 
dan teknologi desain (Gray dan Larson, 2000). 
Bobot potensi risiko proyek didasarkan 
pada parameter  frekuensi terjadinya   risiko 
dan konsekuensi negatif akibat terjadinya 
risiko-risiko tersebut terhadap sasaran proyek. 
Dengan demikian informasi mengenai risiko-
risiko yang potensial terjadi pada proyek kon-
struksi perlu didukung dengan informasi men-
genai seberapa besar pengaruh risiko-risiko 
tersebut terhadap sasaran proyek.   Peneta-
pan level risiko dianalisis melalui yaitu (l) 
kemungkinan terjadi risiko yang diukur dari 
frekuensi kemungkinan kejadiannya  dan (2) 
pengaruh terjadinya risiko, yang diukur dari 
konsekuensi/dampak akibatnya yaitu dampak 
yang ditimbulkan terhadap sasaran proyek.
SIMPULAN dan SARAN
Mengacu  pada hasil penelitian dan pem-
bahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (l) 
intensitas frekuensi  terjadi  risiko eksternal 
dalam pelaksanaan proyek jalan raya di Ka-
bupaten Malang yang paling signifikan terjadi 
adalah (a)  banjir dan kondisi cuaca yang tidak 
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baik (sering hujan, hujan berkepanjangan), 
dan (b) retribusi di luar dugaan, (2)  Pengaruh 
risiko eksternal yang signifikan terhadap wak-
tu penyelesaian proyek jalan raya di Kabu-
paten Malang  adalah  (l) kondisi cuaca yang 
tidak baik (sering terjadi hujan, hujan san-
gat deras, musim hujan berkepanjangan) dan 
(2) kondisi owner yang kurang mendukung,
Mengacu pada kesimpulan di atas, perlu 
diajukan beberapa saran yaitu: (l)  sebaiknya 
pelaksanaan proyek dilakukan di luar musim 
hujan, hal ini dilakukan untuk menghidari 
risiko akibat banjir yang dapat mempangaruhi 
waktu penyelesaian proyek. Untuk mengatasi 
risiko akibat retribusi diluar dugaan, hendaknya 
kontraktor sebelum memulai proyek, mengin-
dentifiasi kemungkinan-kemungkinan risiko 
yang muncul dan mengitung anggaran yang 
diperlukan secara tepat, sehingga anggaran bi-
aya tak terduga bisa ditetapkan dengan tepat, 
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